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ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y PUBLICA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE JULIO DE 2025.

SRA. ALCALDESA Siendo las 20,05h del dia de la fecha
Diia. M. DOLORES ASENSI FERRUS indicada, en el Salon de Sesiones del

SRES. CONCEJALES PRESENTES Ayuntamiento bajo la presidencia de la

D. JUAN MAYORDOMO ZARCO Sra. .alcaldesa, se reunen los/as
DNA. M2 ANGELES REDON BLASCO Concejales/as que al margen se
Dna GISELA SAEZ VICENTE relacionan, que constituyen un quorum de

DNA.TERESA PEREZ FURIO

D. CARLOS PICON MIR agstenma de ocho de los nueve
DNA. YOLANDA MARIN FURIO miembros que tanto de hecho como de
DNA CARMEN BASTANTE LUJAN derecho integran la Corporacion, al objeto
de celebrar sesion ordinaria y publica.
CONCEJALAS AUSENTES _
DNA. MARIA DOLORES LAFONT Porla Sra. alcaldesa se declara abierta la
AVINENT sesion pasando a tratar los asuntos que
configuran el orden del dia, tal y como se
SECRETARIA relacionan a continuacion.

DNA. AMPARO FERRANDIS PRATS

PRIMERO.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE APROBACION DE LOS
BORRADORES DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DIAS 29 DE MAYO Y 16 DE JUNIO DE 2025.

Vistos por el pleno se acuerda por unanimidad la aprobacion del borrador de las actas
de las sesiones celebradas el 29 de mayo y 16 de junio de 2025 y febrero y su
transcripcién en el libro de actas, sin ninguna rectificacion.

SEGUNDO.- ACUERDO, SOBRE RECTIFICACION DEL ERROR ARITMETICO
DETECTADO EN EL PUNTO SEGUNDO DE LA SESION CELEBRADA POR EL
PLENO EL 30 DE ENERO DE 2025, SOBRE EXPEDIENTE DE LA INCORPORACION
DE REMANENTES DE CREDITO, EXPEDIENTE N° 3/2025.

Se informa del contenido del estado del expediente que se tramita para la rectificacion
del acuerdo de fecha 30 de enero de 2025, que ha sido informado favorablemente por
la Comision Especial de Cuentas y Hacienda, que sintesis dice asi:

Con motivo de la contabilizacién en las aplicaciones correspondientes de los gastos
realizados observo que en la sesion ordinaria celebrada por el Pleno de este
Ayuntamiento el dia 30 de enero de 2025, se adopté por unanimidad, el siguiente

acuerdo:



SEGUNDO.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE APROBACION DE LA
INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO, EXPEDIENTE N° 3/2025.

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificacién de créditos n.° 3/2025, con la
modalidad de incorporacion de remanentes de crédito, teniendo en cuenta el apartado
6) de las citadas bases de ejecucion, puesto que es necesario la incorporaciéon del
remanente al ejercicio 2025, para poder realizar las obras incluidas en el PLAN DE
INVERSIONES DE LA DIPUTACION DE VALENCIA 2022-2023, las del EDIFICANT el
PLAN PIR LOCALS8rehabilitacion ayuntamiento), y la COMPRA DEL PROYECTOR
LASER, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de Gastos

APLICACION PRESUPUESTARIA IMPORTE

920 622 REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO-

OBRAS 132.381,16€
920 619 REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO- 22.789,47€
PROYECTO Y DIRECCION
920 61904 SUSTITUCION VENTANAS Y MEJORA DEL
ENVOLVENTE 54.263.96€

321 632 PLA EDIFICANT- COLEGIO
1.248.359,29€

333 629ADQUISICION E INSTALACION PROYECTOR

LASER EN AUDITORIO 19.000,00€

TOTAL
1.457.793,88€

Altas en concepto de Ingresos

75030 PLA EDIFICANT 1.248.359,29€
76100 DIPUTACION PLAN INVERSIONES 2021 44.263,96€
75080 APORTACION GENERALITAT INVERSIONES  8.532,90€

870 TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 156.637,73

TOTAL 1.457.793,88



SEGUNDO. Dar traslado de la presente al pleno del ayuntamiento para su
aprobacion y hacer publico el presente acuerdo de conformidad con la legislacion

vigente.

Observandose que la suma de las aplicaciones de gastos asciende a la
cantidad de 1.476.793,88€, en lugar de 1,457.793,88€.

También se observa que la aportacion de la Generalitat para inversiones,

en este caso el proyector Laser es de 10.467,10e en lugar de 8.532,90€

El Remanente de Tesoreria para gastos generales sera de 173.703,53€ en
lugar de 156.637,73€

Por lo que de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas , en su Articulo 109.2) Revocacion de actos

y rectificaciéon de errores.

2. Las Administraciones Publicas podran, asimismo, rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos

existentes en sus actos.

En base a lo anterior se propone

1) Rectificar el acuerdo adoptado por el pleno de este ayuntamiento en la sesién
ordinaria celebrada el 30 de enero de 2025, en el sentido que se expresa a

continuacion:

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificacion de créditos n.° 3/2025, con la
modalidad de incorporacion de remanentes de crédito, teniendo en cuenta el apartado
6) de las citadas bases de ejecucion, puesto que es necesario la incorporacion del
remanente al ejercicio 2025, para poder realizar las obras incluidas en el PLAN DE
INVERSIONES DE LA DIPUTACION DE VALENCIA 2022-2023, las del EDIFICANT el
PLAN PIR LOCALS8rehabilitacion ayuntamiento), y la COMPRA DEL PROYECTOR

LASER, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de Gastos

APLICACION PRESUPUESTARIA IMPORTE




920 622 REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO-
OBRAS

132.381,16€
920 619 REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO- 22.789,47€
PROYECTO Y DIRECCION
920 61904 SUSTITUCION VENTANAS Y MEJORA DEL
ENVOLVENTE 54.263,96€

321 632 PLA EDIFICANT- COLEGIO
1.248.359,29€

333 629ADQUISICION E INSTALACION PROYECTOR

LASER EN AUDITORIO 19.000,00€

TOTAL
1.476.793,88€

Altas en concepto de Ingresos

75030 PLA EDIFICANT 1.248.359,29€
76100 DIPUTACION PLAN INVERSIONES 2021 44.263,96€
75080 APORTACION GENERALITAT INVERSIONES  10.467,10€
870 TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 173.703,53

TOTAL 1.476.793,88

SEGUNDO. El presente acto sera de ejecucién inmediata y hacer publico el

presente acuerdo de conformidad con la legislacién vigente.
2) Hacer publico el presente acuerdo de conformidad con la legislacion vigente.

Vista la propuesta se acuerda por unanimidad la propuesta en los términos
transcritos anteriormente, con el voto a favor de las dos concejalas del PSOE, el
concejal y concejala del PP, la concejala no adscrita, el concejal de VOX, la
concejala de AEVA y la Sra. Alcaldesa.

TERCERO.- ACUERDO, SOBRE PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LOS LOTES
1,2 Y 3 DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE- AIRE-AIRE Y
AIRE -AGUA EN LOS EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE
LECTURA Y LUDOTECA, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DUS 5000. EXPEDIENTE
4/2025 OBRAS PAS.

Se informa al pleno del contenido de la propuesta dictaminada favorablemente por la
Comision de urbanismo que dice asi:



Visto el contenido del acta n°3, obras de instalacion de AEROTERMIA AIRE-AIRE Y
AIRE-AGUA EN LOS EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE
LECTURA Y LUDOTECA, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DUS 5000 EXPEDIENTE
4/2025 OBRAS PAS, sesion celebrada, el dia 31 de julio de 2025”, que dice asi:

ANTECEDENTES

En fecha 26 de junio de 2025 se procede a la apertura y valoracion de las ofertas
presentadas en la licitacion de las obras segun se detalla en el Anexo I, que se adjunta.

Por ello, visto cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en los articulos 150
y ss. de la LCSP, se somete a la consideracién del 6rgano competente, la siguiente
propuesta:

1°) Declarar vélida la licitacion de la obra “INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE
Y AIRE-AGUA EN LOS EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE
LECTURA'Y LUDOTECA, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DUS 5000”.

2°) Declarar admitidas en la licitacion a las empresas: GERMANIA DE
INSTALACIONES Y SERVICIOS SLU, ZADISA OBRAS Y SERVICIOS SLU e
INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L.

3°) Proponer la adjudicacion del contrato de las obras expediente 4/2025 PAS,
denominado “INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA EN LOS
EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE LECTURAY LUDOTECA,
INCLUIDA EN EL PROGRAMA DUS 5000” a la mejor oferta, basada en el criterio
mejor calidad-precio, segun detalle que se expresa a continuacion:
LOTE 1. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, por el precio de CIENTO DIECINUEVE
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
(119.629,24 €) mas el IVA correspondiente que asciende a VEINTICINCO MIL
CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS (25.122,14 €),
sumando un total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (144.751,38
€) a realizar conforme el proyecto técnico aprobado, redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Miguel Angel Lépez a la mercanti GERMANIA DE
INSTALACIONES Y SERVICIOS SLU con CIF B96664370 y domicilio en Calle
Manya 19-C P.E. TACTICA, 46980 Paterna (Valencia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisidn u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucién de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningun caso el importe de estas ascendera a
mas del 10% DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.



LOTE 2. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DE LA AGENCIA DE LECTURA, por el precio de VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (21.240,00 €) mas el IVA correspondiente
que asciende a CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS (4.460,40 €), sumando un total de VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (25.700,40 €) a realizar
conforme el proyecto técnico aprobado, redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial D. Miguel Angel Lépez, a la mercantil ZADISA OBRAS Y SERVICIOS
SLU con CIF B73584567 y domicilio en Travesia Francisco Salzillo, Nave B8,
30169 San Ginés (Murcia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisién u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucion de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningun caso el importe de estas ascendera a
mas del 5 % DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.

LOTE 3. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL, por el precio de TREINTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (36.840,00 €) mas el IVA
correspondiente que asciende a SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (7.736,40 €), sumando un total de
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS (44.576,40 €) a realizar conforme el proyecto técnico
aprobado, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Angel Lépez,
a la mercantil ZADISA OBRAS Y SERVICIOS SLU con CIF B73584567 vy
domicilio en Travesia Francisco Salzillo, Nave B8, 30169 San Ginés (Murcia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisién u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucion de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningun caso el importe de estas ascendera a
mas del 5% DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.

Y previa aportacién de la documentacion, de acuerdo con la clausula 18 del pliego de
clausulas administrativas particulares:

Se aporta la documentacién por las empresas propuestas del LOTE N° 1Y LOTE N° 2
y en cuanto al LOTE N°3 la empresa propuesta ZADISA OBRAS Y SERVICIOS SLU,
renuncia a la adjudicacion.

Ante la renuncia de la empresa ZADISA OBRAS Y SERVICIOS SLU, reunida la mesa
el 23 de julio de 2025 y de acuerdo con lo previsto en los pliegos de clausulas
administrativas particulares de la licitacién, se recaba la misma documentacion del
licitador siguiente, por el orden que han quedado clasificadas las ofertas, siendo el
licitador y propuesta presentada correspondiente a:



LOTE 3. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL, por el precio de CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS (40.451,48 €) mas el IVA OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS ( 8.494,81 €);TOTAL
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS (48.946,29€) a realizar conforme el proyecto técnico
aprobado, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Angel Lépez,
a la mercantil a la mercantii GERMANIA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
SLU con CIF B96664370 y domicilio en Calle Manya 19-C P.E. TACTICA,
46980 Paterna (Valencia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisién u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucion de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningun caso el importe de estas ascendera a
mas del 10% DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.

Aportada la documentacién de todos los lotes por las empresas se formula la siguiente
propuesta al pleno:

1°) Declarar vélida la licitacion de la obra “INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE
Y AIRE-AGUA EN LOS EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE
LECTURA'Y LUDOTECA, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DUS 5000".

2°) Declarar admitidas en la licitacion a las empresas: GERMANIA DE
INSTALACIONES Y SERVICIOS SLU, ZADISA OBRAS Y SERVICIOS SLU e
INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L.

3°) Aceptar la renuncia presentada por DON JORGE DIAZ MARTINEZ en
representacion DE ZADISA OBRAS Y SERVICIOS S.L al Lote n°® 3.

4°) Proponer la adjudicacion del contrato de las obras expediente 4/2025 PAS,
denominado “INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA EN LOS
EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE LECTURAY LUDOTECA,
INCLUIDA EN EL PROGRAMA DUS 5000” a la mejor oferta, basada en el criterio
mejor calidad-precio, segun detalle que se expresa a continuacion:
LOTE 1. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, por el precio de CIENTO DIECINUEVE
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
(119.629,24 €) mas el IVA correspondiente que asciende a VEINTICINCO MIL
CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS (25.122,14 €),
sumando un total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (144.751,38
€) a realizar conforme el proyecto técnico aprobado, redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Miguel Angel Lépez a la mercanti GERMANIA DE




INSTALACIONES Y SERVICIOS SLU con CIF B96664370 y domicilio en Calle
Manya 19-C P.E. TACTICA, 46980 Paterna (Valencia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisidn u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucion de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningin caso el importe de estas ascendera a
mas del 10% DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.

LOTE 2. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DE LA AGENCIA DE LECTURA, por el precio de VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (21.240,00 €) mas el IVA correspondiente
que asciende a CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS (4.460,40 €), sumando un total de VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (25.700,40 €) a realizar
conforme el proyecto técnico aprobado, redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial D. Miguel Angel Lépez, a la mercantil ZADISA OBRAS Y SERVICIOS
SLU con CIF B73584567 y domicilio en Travesia Francisco Salzillo, Nave B8,
30169 San Ginés (Murcia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisién u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucion de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningun caso el importe de estas ascendera a
mas del 5 % DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.

LOTE 3. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL, por el precio de CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS (40.451,48 €) mas el IVA OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS ( 8.494,81 €);TOTAL
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS (48.946,29€) a realizar conforme el proyecto técnico
aprobado, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Angel Lépez,
a la mercantil a la mercanti GERMANIA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
SLU con CIF B96664370 y domicilio en Calle Manya 19-C P.E. TACTICA, 46980
Paterna (Valencia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisién u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucién de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningun caso el importe de estas ascendera a
mas del 10% DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.



5°) La formalizaciéon del contrato debera hacerse en el plazo maximo de 10 dias
naturales contados desde el siguiente a aquel en que se practique la notificacion
electrénica a los licitadores y en la fecha que sefale el ayuntamiento.

6°) Hacer publico el presente acuerdo de conformidad con la legislacién vigente y
facultar a la Sra alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran necesarios
para gestionar y hacer cumplir el objeto del contrato

7°) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos

A la vista de la propuesta se acuerda por unanimidad su aprobacion con los votos a
favor de las dos concejalas del PSOE, los dos del PP, el concejal de VOX, la concejala
de AEVA, concejala No Adscrita y Sra. alcaldesa, en los siguientes términos:

1)

2)

3)

4)

Declarar valida la licitacién de la obra “INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-
AIRE Y AIRE-AGUA EN LOS EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL,
AGENCIA DE LECTURA Y LUDOTECA, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DUS
5000”.

Declarar admitidas en la licitacion a las empresas: GERMANIA DE
INSTALACIONES Y SERVICIOS SLU, ZADISA OBRAS Y SERVICIOS SLU e
INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L.

Aceptar la renuncia presentada por DON JORGE DIAZ MARTINEZ en
representacion DE ZADISA OBRAS Y SERVICIOS S.L al Lote n° 3.

Adjudicar el contrato de las obras expediente 4/2025 PAS, denominado
“INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA EN LOS
EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE LECTURA Y
LUDOTECA, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DUS 5000” a la mejor oferta,
basada en el criterio mejor calidad-precio, segun detalle que se expresa a
continuacion:

LOTE 1. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, por el precio de CIENTO DIECINUEVE
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
(119.629,24 €) mas el IVA correspondiente que asciende a VEINTICINCO MIL
CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS (25.122,14 €),
sumando un total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (144.751,38
€) a realizar conforme el proyecto técnico aprobado, redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Miguel Angel Lépez a la mercanti GERMANIA DE
INSTALACIONES Y SERVICIOS SLU con CIF B96664370 y domicilio en Calle
Manya 19-C P.E. TACTICA, 46980 Paterna (Valencia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisién u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucién de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningun caso el importe de estas ascendera a
mas del 10% DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.



5)

6)

7)

LOTE 2. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DE LA AGENCIA DE LECTURA, por el precio de VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (21.240,00 €) mas el IVA correspondiente
que asciende a CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS (4.460,40 €), sumando un total de VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (25.700,40 €) a realizar
conforme el proyecto técnico aprobado, redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial D. Miguel Angel Lépez, a la mercantil ZADISA OBRAS Y SERVICIOS
SLU con CIF B73584567 y domicilio en Travesia Francisco Salzillo, Nave B8,
30169 San Ginés (Murcia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisién u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucion de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningun caso el importe de estas ascendera a
mas del 5 % DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.

LOTE 3. INSTALACION DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA
EDIFICIO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL, por el precio de CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS (40.451,48 €) mas el IVA OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS ( 8.494,81 €);TOTAL
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS (48.946,29€) a realizar conforme el proyecto técnico
aprobado, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Angel Lépez,
a la mercantil a la mercantii GERMANIA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
SLU con CIF B96664370 y domicilio en Calle Manya 19-C P.E. TACTICA, 46980
Paterna (Valencia).

Con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su costa aquellas
unidades de obra de cualquier indole que por omisién u otro, resulten necesarias
para la correcta ejecucién de la obra proyectada, no estando expresamente
contempladas en el proyecto; en ningun caso el importe de estas ascendera a
mas del 10% DEL PEC (IVA incluido).

Asi como, de finalizarlas y recepcionarlas antes del dia 30/09/2025.

La formalizacion del contrato debera hacerse en el plazo maximo de 10 dias
naturales contados desde el siguiente a aquel en que se practique la notificacién
electrénica a los licitadores y en la fecha que sefale el ayuntamiento.

Hacer publico el presente acuerdo de conformidad con la legislacién vigente y
facultar a la Sra alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran necesarios
para gestionar y hacer cumplir el objeto del contrato, incluida la aprobacion de
las certificaciones de obra.

Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos
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CUARTO.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE MODIFICACION DEL PROYECTO
TECNICO DE REMODELACION DEL JARDI DEL RIU.

Se informa del contenido de la propuesta que dice asi:
ANTECEDENTES

PRIMERO.- Adjudicado por acuerdo de pleno de 27 de febrero de 2025 el contrato de
las obras “Remodelaciéon del extremo noroeste del Jardi del Riu, para su mejora,
ejecutando entre otros una zona de juegos, una zona de mayores, instalando mesas
fijias con juegos de parchis y otros”, expediente 1/2025 OBRAS PAS, a la empresa
APER AMBIENT SL, con CIF B98835390, por importe de CIENTO DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (116.400,73 €), mas
el IVA, de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON QUINCE CENTIMOS (24.444,15 €), total CIENTO CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS (140.844,88 €), con el compromiso por parte del licitador de ejecutar a su
costa aquellas unidades de obra de cualquier indole que resulten necesarias para la
correcta ejecucion de la obra, no estando expresamente contempladas en el proyecto;
en ningun caso el importe de estas ascendera a mas de 5.000,00 € (IVA INCLUIDO).

SEGUNDO.- Mediante escrito presentado por la direccion de la obra en el registro de
este ayuntamiento el dia 2 de julio de 2025, informa de la necesidad de introducir
modificaciones en el proyecto referentes a la modificacion de las caracteristicas del
suministro de juegos infantiles y demolicion losa de hormigdn en lugar de solera de
hormigon, sin que estas modificaciones afecten al alza el precio del contrato.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA .- Legislacion aplicable: Articulos 190, 191, 203, 204, 205, 206 y 207 de la Ley
de Contratos del Sector Publico. Asimismo, se aplicaran los articulos pertinentes
dependiendo de la categoria del contrato. (Obras: 242).

Ademas, resultara de aplicacion el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
articulo 195 y, de forma supletoria; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; en particular sus articulos 83,
42y 43.

SEGUNDA.- El articulo 203 de la Ley de Contratos del Sector Publico, senala que los
contratos administrativos solo pueden ser modificados por razones de interés publico,
en los casos y en la forma establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico de
acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191, con las particularidades
previstas en el articulo 207 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

TERCERA el reglamento de contratacion del estado en su articulo 102 Procedimiento
para las modificaciones, establece
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Cuando sea necesario introducir alguna modificacién en el contrato, se redactara la
oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquélla. La aprobacion por el érgano de contratacion requerira la previa audiencia del
contratista y la fiscalizacion del gasto correspondiente.

CUARTA.- El articulo 205 de la Ley de Contratos del Sector Publico dispone que las
modificaciones no previstas en el pliego o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a
lo sefialado en el articulo 204 de la Ley de Contratos del Sector Publico, solo pueden
realizarse si la modificacion cumple los siguientes requisitos:

a. Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

b. Que encuentre su justificacion en:
- Que se trate de obras, servicios o suministros complementarios.
- Circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

- Modificaciones no sustanciales.

QUINTA.- Las modificaciones del contrato deben formalizarse conforme a lo dispuesto
en el articulo 153, y deberan publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos
207 y 63, todos ellos de la Ley de Contratos del Sector Publico.

SEXTA. - En Las modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares son obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio
inicial del contrato, IVA excluido.

Si excedieran la modificacidn solo sera acordada por el érgano de contratacion previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario

SEPTIMA.-Las causas que se manifiestan son conformes y se encuentran
contempladas en el apartado b y ¢ del articulo 205. 2 de la Ley de Contratos del
Sector Publico; modificacion que no tiene ningun alcance econémico al alza
limitAndose a una variacion estrictamente indispensable para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria y que no afectando a las condiciones
esenciales del contrato, sin que, por tanto; se considere procedente la
convocatoria de una nueva licitacion.

OCTAVA- El érgano de contratacion,

Por su importe corresponde es el Pleno de conformidad con lo dispuesto en la
disposicion adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Por todo ello, cabe establecer la siguiente,

CONCLUSION
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Procede las modificaciones en el proyecto y contrato referentes a las caracteristicas del
suministro de los juegos infantiles y demolicion losa de hormigon en lugar de solera de
hormigén, sin que estas modificaciones afecten al alza el precio del contrato.

Se resumen a continuacion las causas que justifican la necesidad de realizar obras no
previstas en el Proyecto:

e Con respecto a la partida de “Demolicion de losa de hormigon armado”, la
aparicion de un elemento de dichas caracteristicas bajo el estanque situado en
el parque, estando previsto en proyecto que se tratara de una solera de hormigén
en masa.

e Con respecto a las partidas correspondientes a juegos infantiles de tablero
fendlico tipo HPL, la imposibilidad por parte de la empresa contratista de
suministrar elementos con las caracteristicas previstas en el proyecto juegos
infantiles de madera de robinia dentro de los plazos marcados por la subvencion
con cargo a la que se realizan las obras, arguyendo que los proveedores los
fabrican por encargo y ofrecen un plazo de 8 a 10 semanas, siendo el mes de
agosto inhabil.

Informado favorablemente por la comisién de urbanismo, se somete a la
consideracion del pleno la siguiente propuesta :

1) Autorizar y aprobar la modificacién del proyecto de la obra “REMODELACION
DEL EXTREMO NOROESTE DEL JARDI DEL RIU, PARA SU MEJORA,
EJECUTANDO ENTRE OTROS UNA ZONA DE JUEGOS, UNA ZONA DE
MAYORES, INSTALANDO MESAS FIJAS CON JUEGOS DE PARCHIS Y
OTROS; consistente en: demolicion de losa de hormigén armado”, sita bajo el
estanque situado en el parque, que sustituye a la solera de hormigdén en masa.
Y sustitucién de los lotes de juegos infantiles, segun se detalla en presupuesto y
documentacién aportada; asi como, modificar el contrato de obra formalizado
con la empresa APER AMBIENT S.L, en el sentido expuesto.

2) Facultar a la Sra. alcaldesa para suscribir cuantos documentos sean necesarios
para gestionar y hacer cumplir el acuerdo.

3) Hacer publico el presente acto de conformidad con la legislacién vigente

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad con el voto favorable de las
dos concejalas del PSOE, el concejal y concejala del PP, el concejal de VOX, la
concejala No adscrita y la Sra Alcaldesa, la propuesta en todos los términos transcrito
con anterioridad; asi como ratificar, que en virtud del acuerdo adoptado por el pleno del
ayuntamiento en la sesion celebrada el 27 de febrero de 2025, por el que se faculta a la
alcaldesa para suscribir los documentos necesarios para gestionar y hacer cumplir el
objeto del contrato, aprobar por decreto de alcaldia, las certificaciones de la obra.

QUINTO.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE INCLUSION EN EL PLAN DE
INVERSIONES 2024 — 2027 DENOMINADA “REHABILITACION DE PARQUES PARA
PARQUE INFANTIL Y PARQUE DE CALISTENIA Y PARKOUR”.

Se informa del contenido de la propuesta que ha sido informada por mayoria
favorablemente, en la comision de urbanismo y que dice asi:
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A la vista del proyecto basico y de ejecucion redactado por encargo de esta alcaldia,
para la realizacion de la obra REHABILITACION DE PARQUES PARA PARQUE
INFANTIL Y PARQUE DE CALISTENIA Y PARKOUR, redactado por la empresa
DOMINA LEGAL URBANISME Y MEDIO AMBIENTE SLP, arquitecta Marta Ramon
Valero, por importe de 253.278,14 IVA incluido.

Por lo que se somete a la consideracion del pleno:

1) Su toma en consideracion y solicitar su inclusion en el PLAN DE INVERSIONES
DE DIPUTACION DE 2024-2027.

2) Dar traslado del presente acto a la Diputacion de Valencia a los efectos
oportunos

De acuerdo con lo dictaminado en la comisién de urbanismo se procede a la
votacién, se acuerda por mayoria con el voto favorable del concejal y concejala
del PP, el concejal de Vox y Sra alcaldesa y la abstencién de las dos concejalas
del PSOE, concejala no adscrita y concejala de AEVA.

SEXTO.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE CONTESTACION AL RECURSO DE
REPOSICION PRESENTADO POR D. JESUS CARRATALA ORTI, EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DE URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L., CONTRA LOS
APARTADOS 2 Y4 DEL ACUERDO DEL PLENO DEL 29 DE MAYO DE 2025.

Se informa del contenido de la propuesta dictaminada favorablemente por la comision
de urbanismo que dice asi:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En la sesién celebrada por el pleno de este ayuntamiento el dia 29 de mayo
de 2025, se adopta el siguiente acuerdo:

1. Declarar la caducidad del procedimiento de resolucion del contrato de las obras
“construccién en la misma parcela y demolicion del edificio existente del centre Tirant lo
Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant”, por exceder del plazo de 8
meses, la tramitacién del procedimiento de resolucion.

2. Revocar el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers de 8
de julio de 2024, al haber acontecido en un procedimiento caducado.

3. Incoar nuevo procedimiento de resolucion del contrato de las obras “construccion
en la misma parcela y demolicion del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA
Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant” atendiendo a la paralizacién total unilateral
de la obra por URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L desde el 15 de junio de 2023, de
acuerdo el articulo 211.1.f) de la LCSP, y por haber transcurrido el término de ejecucién
del contrato, de acuerdo con el articulo 211.1.d) de la LCSP, en base a los siguientes
consideraciones, explicadas anteriormente:

PRIMERA. — Tras el acuerdo de 27 de junio de 2023, del Pleno del
Ayuntamiento de Albalat del Tarongers, desestimando la solicitud de
suspension temporal total del contrato, el contrato, sus efectos y su plazo de
ejecucion, no se encuentra suspendidos total o parcialmente, sino que se
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ha producido una paralizacién unilateral de su ejecucion por parte de la
contratista.

SEGUNDA. - La paralizacién total de la obra, faculta al Ayuntamiento a resolver
el contrato por el incumplimiento de la obligacion principal del contrato, causa
recogida en el articulo 211.1.f) dela LCSP.

TERCERA. — Se constaté en el Informe técnico municipal de 12 de julio de
2023, el incumplimiento de plazos intermedios sobre algunos elementos
constructivos segun el plan de trabajos que la empresa constructora presento
el 2 de febrero del 2023; el incumplimiento del plazo de finalizacion de las obras
el 12 de diciembre de 2022, debiendo las obras estar completamente
finalizadas hacia 7 meses; y que se encontraban en una fase de construccion
inaceptablemente temprana (estimacion del 35% del total),en el Informe técnico
municipal de 12 de julio de 2023.

CUARTA.- Ademas, la paralizacion temporal total de la obra desde el 15 de
junio de 2023 por voluntad de Urbamed, generd por si sola la concurrencia de
la otra causa de resolucion del inciso d) del articulo 211.1 de la LCSP: la demora
en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista por un plazo superior
a un tercio del plazo de duracion inicial del contrato.

QUINTA.- Los procedimientos de resolucién contractual deberan ser instruidos,
resueltos y notificados en el plazo maximo de ocho meses (articulo 212.8 de la
LCSP y DA 1 Ley 7/2021).

SEXTA.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista le seraincautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la
Administracién los dafos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada (art. 213.3 LCSP).

SEPTIMA.- Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucion del
contrato, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacién de este quedara condicionada a la terminacién
del expediente de resolucion. Se aplicara la tramitacién de urgencia a ambos
procedimientos (art. 213.6 LCSP).

4, Incorporar al procedimiento de resolucidon contractual los actos y tramites del
procedimiento de resolucién previo cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no
haberse producido la caducidad, en aplicacion del 95.1 LPACAP.

5. Dar traslado del acuerdo a la empresa contratista URBAMED
INFRAESTRUCTURAS S.L , concediéndole un periodo de audiencia por un plazo de
diez dias respecto de la incoacion del procedimiento de resolucion, en el que alegara lo
que estime oportuno en defensa de sus intereses.

- En la notificacion practicada se expresa. Contra los acuerdos primero y segundo
podra interponer alternativamente recurso de reposicion potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el dia siguiente al de la recepcion de la presente notificacion, ante
el érgano competente de este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, de conformidad
con los articulos 112,123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun, de las Administraciones Publicas; o recurso contencioso-
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administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Valencia, en el
plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la recepcién de la presente
notificacion, de conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1988 de 13 de julio de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposicion potestativo no podra interponer recurso contencioso- administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimacion por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Ud. cualquier otro recurso que
pudiera estimar mas conveniente a su derecho.

Contra el resto de los acuerdos, no procede la interposicién de recurso alguno, por
tratarse de actos de mero tramite que no producen indefension ni deciden directa o
indirectamente sobre el fondo del asunto, de tal modo que pongan término a la via
administrativa o hagan imposible o suspendan su continuacién, a tenor del art. 25.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso - Administrativa (29/1.998).

Ello no obstante y en atencion a lo dispuesto en el art. 40 “in fine” de la Ley 39/2015, de
9 de octubre de las Administraciones Publicas Procedimiento Administrativo Comun,
podra interponer cualquier recurso o accion procesal que estime pertinente.

SEGUNDO.-En fecha 16 de julio de 2025 D. JESUS CARRATALA ORTI , en
representacion de URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L presenta recurso de
reposicion contra el acuerdo adoptado por el pleno en la sesiéon ordinaria celebrada el
29 de mayo de 2025, manifiesta también en su escrito:

Il.- Que tal y como se indica en la propia notificacién de dicho acuerdo contra los
acuerdos 1y 2 puede interponerse alternativamente recurso de reposicion potestativo,
en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de la recepcion de la citada
notificacion, o recurso contencioso-administrativo, mientras que contra el resto de los
acuerdos, no procede la interposicion de recurso alguno, por tratarse de actos de mero
tramite que no producen indefension ni deciden directa o indirectamente sobre el fondo
del asunto, de tal modo que pongan término a la via administrativa o hagan imposible o
suspendan su continuacion, motivo por el cual, la mercanti URBAMED
INFRAESTRUCTURAS S.L. presento en fecha 30 de junio de 2025 (RGE num 2025-E-
RE-348) a través de su letrada M? Paz Torres Sanfeliu , escrito de alegaciones a la parte
del antedicho acuerdo relativas a la incoacion de un nuevo expediente de resolucion del
mencionado contrato de obras, oponiéndonos al mismo , escrito de alegaciones que
ratificamos en su integridad.

lll.- Que de forma complementaria a lo indicado en dicho escrito de alegaciones, y
no estando tampoco conforme con lo dispuesto al respecto en el mentado acuerdo
plenario en lo relativo a su punto 2, por infringir la normativa legal aplicable, dentro del plazo
concedido venimos en formular RECURSO DE REPOSICION contra los puntos 2 y 4
del citado acuerdo.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Legislaciéon aplicable viene recogida en el articulo 109 y concordantes de la ley
39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo comun de las
administraciones publicas.
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En primer lugar, se invoca la nulidad del acuerdo de revocacién - acuerdo segundo-
en base a la imposibilidad de expulsar del ordenamiento juridico, de manera unilateral,
un acto nulo sin acudir al procedimiento de revisién de oficio del articulo 106 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas (en adelante, “LPACAP”). A su parecer, la facultad de revocar
actos solo cabe respecto de los anulables.

Sin embargo, esta argumentacion no se compadece con la regulacién normativa
ni la jurisprudencia que lo interpreta. El motivo no puede prosperar.

El articulo 109.1 de la LPACAP, el cual regula la revocacion de actos, dispone que “Las
Administraciones Publicas podran revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripcién, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocacion no
constituya dispensa o exencion no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio
de igualdad, al interés publico o al ordenamiento juridico.”

Al igual que hizo su version predecesora, el articulo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, tampoco distinquia a efectos de la revocacién entre actos
nulos o anulables.

En este sentido se ha pronunciado expresamente la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Supremo, en su Sentencia de 19 de mayo de 2011 (rec. 2411/2008), al precisar que
mientras la revision de oficio de actos nulos es una obligacion, la revocacién de actos
nulos es una facultad:

" Por ello, se ha podido decir que, a diferencia de la revision de oficio de
los actos nulos de pleno derecho, la revocaciéon de los actos nulos
desfavorables es una facultad y no una obligacion de la
Administracién.”

De la misma manera, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo
de 27 de marzo de 2023 (rec. 8885/2021), al respecto de la revocacién de una resolucién
sancionadora dictada en un procedimiento caducado sefalo:

“La potestad de revocacion regulada en el art. 109 de la Ley 39/2015, es
una potestad discrecional que permite a la Administracidon eliminar del
mundo__juridico _no___sélo _actos _inicialmente _vdlidos por
circunstancias sobrevenidas, sino también actos en los que se
aprecie alquna circunstancia de ilegalidad. No esta sometida a plazo,
se gjerce siempre de oficio -tal y como expresa el titulo con el que se
encabeza el Capitulo | del Titulo IV de la Ley 39/2015, "Revision de oficio”
en el que esta inserto el art. 109 que comentamos- y, como declara de
forma constante la jurisprudencia, no constituye una férmula alternativa
para impugnar fuera de plazo actos consentidos y firmes (SSTS de 11 de
julio de 2001, rec. 216/1997, o de 31 de mayo de 2012, rec. 1429/2010,
entre otras muchas). [...]

Y esta respuesta ha de ser positiva, es decir, la Administracion puede
invocar la potestad de revocacion del art. 109 de la Ley 39/2015, para
declarar la caducidad de un procedimiento sancionador en el curso
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del procedimiento judicial seguido contra la misma resolucién
sancionadora, siempre que la ejerza dentro de los términos que
legalmente configuran dicha potestad.”

De esta forma, cuando se esta en presencia de un acto no favorable al interesado, la
Administracién puede anularlo de oficio (revocarlo) cualquiera que sea el tipo de vicio
de legalidad de que adolezca el acto. Esto es, tanto cuando concurra en dicho acto un
vicio de nulidad radical, o de pleno derecho, como cuando se trate de un vicio de
anulabilidad cualificada, como resalté la Memoria del ano 2016 del Consejo Juridico
Consultivo de Castilla y Ledn".

Por lo tanto, en el ejercicio de la facultad de revocacién se pueden encuadrar
supuestos de anulabilidad, nulidad e incluso revisarlos por motivos de
oportunidad (STS de 13 de julio de 2001, rec. 216/1997), siempre que se traten de
actos de gravamen o desfavorables.

Precisamente el fundamento de la distincion entre los procedimientos de revocacion y
revision de actos, son sus garantias y cautelas. Que, en gran medida, descansan sobre
la base de que la Administracion no puede revocar actos favorables sin mas, aunque
éstos infrinjan el ordenamiento juridico, pues los derechos adquiridos en virtud de ellos
exigen, de manera precisa, un procedimiento especialmente riguroso en el que quede
debidamente acreditada una grave infraccion del ordenamiento, de modo que sdlo con
este requisito puedan perderse los derechos declarados por el acto en cuestion.

De esta manera, se revoco un acto desfavorable o de gravamen; la resolucion de un
contrato de obras, por causa imputable a la contratista, con la incautacion de la garantia
definitiva prestada por la contratista. El acto de resolucién, recordemos, fue impugnado
en la jurisdiccidn contencioso-administrativa por Urbamed, entre cuyos motivos de
impugnacion se encontraba la caducidad del procedimiento de resolucion. Adoptado el
acuerdo de revocacion, se solicitd la terminacion del proceso judicial por satisfaccion
extraprocesal de la pretension, a lo que no se opuso la recurrente, archivandose los
autos.

En este caso, la revocacion se fundamentd en “posibles defectos de procedimiento que
podrian dar Ilugar a la declaracion de caducidad del expediente de resolucion
contractual, obligando a la administracion a iniciar un nuevo procedimiento, cuando en
un plazo incierto se dicte la resolucion del recurso contencioso administrativo; por lo
que, para evitar el considerable retraso que supondria esperar el fallo y que este
estimase la pretension de caducidad’. Descartando con ello que la revocacion constituya
dispensa o exencion no permitida por las leyes. Se revocd el acto de resolucion,
incoando de nuevo el procedimiento de resolucion contractual.

En consecuencia, tanto el interés publico como el interés particular de Urbamed fueron
en parte satisfechos por la retirada del mundo juridico del acuerdo impugnado. No
siendo necesarias ni exigibles las garantias del procedimiento de revision de oficio de
actos nulos del articulo 106 de la LPACAP, por cuanto se revocé un acto desfavorable
para la contratista, con cuya retirada del mundo juridico estaba plenamente conforme la
recurrente.
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En segundo lugar, se plantea también recurso de reposicion frente al acuerdo cuarto
del Pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, adoptado en sesion de 29 de
mayo de 2025, consistente en “Incorporar al procedimiento de resolucién contractual de
los actos y tramites del procedimiento de resolucion previo cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse producido la caducidad, en aplicacion del 95.1 LPACAP.”

No obstante, como precisoé el pie de recurso del acto, no procede la interposiciéon de
recurso alguno, por tratarse de un acto de mero tramite que no produce indefension ni
decide directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, de tal modo que ponga
término a la via administrativa o hagan imposible o suspenda su continuacion.

Al tratarse de un acto no susceptible de recurso, el recurso de reposicion frente
al acuerdo cuarto de 29 de mayo de 2025 incurre en una causa de inadmision
(articulo 116.c LPACAP).

En su caso, procedera recurso frente a la resolucién finalizadora del procedimiento, en
el que a la vista de las alegaciones de la parte y los distintos actos — nuevos o no, se
adopte una decision u otra. El acuerdo no especifica qué actos y tramites se incorporan
al procedimiento, ni por supuesto se indica que se vaya a prescindir de las normas que
regulan la tramitacion del procedimiento. El acuerdo se limita a reproducir el
contenido del parrafo segundo del articulo 95.3 LPACAP. Aceptar un recurso
sobre este acuerdo supondria recurrir el contenido de la propia norma.

Por todo ello, procede su inadmisién; y se propone la adopcién del siguiente:

PRIMERA. -Desestimar del recurso frente al acuerdo segundo del Pleno del
Ayuntamiento de Albalat del Tarongers, adoptado en la sesion de 29 de mayo de 2025.
Motivado en que, la facultad de revocacion de actos no se limita Unicamente a los actos
anulables, permitiendo el articulo 109 LPACAP, la jurisprudencia, y la doctrina, la
revocacion de actos nulos de pleno derecho.

SEGUNDA .- Inadmitir el recurso frente al acuerdo cuarto del Pleno del Ayuntamiento de
Albalat del Tarongers, adoptado en la sesion de 29 de mayo de 2025. Al tratarse de un
acto no susceptible de recurso, el recurso de reposicion frente a él incurre en una causa
de inadmision (articulo 116.c LPACAP).

Vista la propuesta se acuerda por unanimidad con el voto favorable de las dos
concejalas del PSOE, el concejal y concejala del PP, el concejal de VOX, la concejala
No adscrita, concejala de AEVA y la Sra Alcaldesa:

PRIMERA. -Desestimar del recurso frente al acuerdo segundo del Pleno del
Ayuntamiento de Albalat del Tarongers, adoptado en la sesion de 29 de mayo de 2025.
Motivado en que, la facultad de revocacion de actos no se limita Unicamente a los actos
anulables, permitiendo el articulo 109 LPACAP, la jurisprudencia, y la doctrina, la
revocacion de actos nulos de pleno derecho.

SEGUNDA.- Inadmitir el recurso frente al acuerdo cuarto del Pleno del Ayuntamiento de
Albalat del Tarongers, adoptado en la sesion de 29 de mayo de 2025. Al tratarse de un
acto no susceptible de recurso, el recurso de reposicion frente a él incurre en una causa
de inadmisién (articulo 116.c LPACAP).

TERCERO. Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.
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SEPTIMO.- ACUERDO, S| PROCEDE, SOBRE FACULTAR A LA SRA. ALCALDESA
PARA REALIZAR ACTUACIONES EN EL SEGUNDO EXPEDIENTE DE
RESOLUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA “CONSTRUCCION EN LA MISMA
PARCELA Y DEMOLICION DEL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRE TIRANT LO
BLANC”.

Se informa del contenido de la propuesta dictaminada favorablemente por la comision
de urbanismo que dice asi:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En la sesion celebrada por el pleno de este ayuntamiento el dia 29 de mayo
de 2025, se adopta el siguiente acuerdo:

1. Declarar la caducidad del procedimiento de resolucion del contrato de las obras
“construccién en la misma parcela y demolicion del edificio existente del centre Tirant lo
Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant”, por exceder del plazo de 8
meses, la tramitacidén del procedimiento de resolucion.

2. Revocar el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers de 8
de julio de 2024, al haber acontecido en un procedimiento caducado.

3. Incoar nuevo procedimiento de resolucién del contrato de las obras “construccion
en la misma parcela y demolicion del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA
Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant” atendiendo a la paralizacion total unilateral
de la obra por URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L desde el 15 de junio de 2023, de
acuerdo el articulo 211.1.f) de la LCSP, y por haber transcurrido el término de ejecucién
del contrato, de acuerdo con el articulo 211.1.d) de la LCSP, en base a los siguientes
consideraciones, explicadas anteriormente:

PRIMERA. — Tras el acuerdo de 27 de junio de 2023, del Pleno del
Ayuntamiento de Albalat del Tarongers, desestimando la solicitud de
suspension temporal total del contrato, el contrato, sus efectos y su plazo de
ejecucion, no se encuentra suspendidos total o parcialmente, sino que se
ha producido una paralizacién unilateral de su ejecucién por parte de la
contratista.

SEGUNDA. - La paralizacion total de la obra, faculta al Ayuntamiento a resolver
el contrato por el incumplimiento de la obligacion principal del contrato, causa
recogida en el articulo 211.1.f) dela LCSP.

TERCERA. - Se constaté en el Informe técnico municipal de 12 de julio de
2023, el incumplimiento de plazos intermedios sobre algunos elementos
constructivos segun el plan de trabajos que la empresa constructora presento
el 2 de febrero del 2023; el incumplimiento del plazo de finalizacion de las obras
el 12 de diciembre de 2022, debiendo las obras estar completamente
finalizadas hacia 7 meses; y que se encontraban en una fase de construccion
inaceptablemente temprana (estimacion del 35% del total),en el Informe técnico
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municipal de 12 de julio de 2023.

CUARTA.- Ademas, la paralizacion temporal total de la obra desde el 15 de
junio de 2023 por voluntad de Urbamed, generd por si sola la concurrencia de
la otra causa de resolucion del inciso d) del articulo 211.1 de la LCSP: la demora
en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista por un plazo superior
a un tercio del plazo de duracion inicial del contrato.

QUINTA.- Los procedimientos de resolucién contractual deberan ser instruidos,
resueltos y notificados en el plazo maximo de ocho meses (articulo 212.8 de la
LCSP y DA 1 Ley 7/2021).

SEXTA.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista le seraincautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada (art. 213.3 LCSP).

SEPTIMA.- Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucion del
contrato, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacién de este quedara condicionada a la terminacién
del expediente de resolucion. Se aplicara la tramitacion de urgencia a ambos
procedimientos (art. 213.6 LCSP).

4, Incorporar al procedimiento de resolucion contractual los actos y tramites del
procedimiento de resolucion previo cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no
haberse producido la caducidad, en aplicacion del 95.1 LPACAP.

5. Dar traslado del acuerdo a la empresa contratista URBAMED
INFRAESTRUCTURAS S.L , concediéndole un periodo de audiencia por un plazo de
diez dias respecto de la incoacion del procedimiento de resolucion, en el que alegara lo
que estime oportuno en defensa de sus intereses.

- En la notificacion practicada se expresa. Contra los acuerdos primero y segundo
podra interponer alternativamente recurso de reposicién potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el dia siguiente al de la recepcion de la presente notificacion, ante
el érgano competente de este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, de conformidad
con los articulos 112,123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun, de las Administraciones Publicas; o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Valencia, en el
plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la recepcidn de la presente
notificacion, de conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1988 de 13 de julio de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposicion potestativo no podra interponer recurso contencioso- administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimacién por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Ud. cualquier otro recurso que
pudiera estimar mas conveniente a su derecho.

Contra el resto de los acuerdos, no procede la interposicién de recurso alguno, por
tratarse de actos de mero tramite que no producen indefension ni deciden directa o
indirectamente sobre el fondo del asunto, de tal modo que pongan término a la via
administrativa o hagan imposible o suspendan su continuacion, a tenor del art. 25.1 de
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la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso - Administrativa (29/1.998).

Ello no obstante y en atencion a lo dispuesto en el art. 40 “in fine” de la Ley 39/2015, de
9 de octubre de las Administraciones Publicas Procedimiento Administrativo Comun,
podra interponer cualquier recurso o accion procesal que estime pertinente.

SEGUNDO.-En fecha 30 de junio de 2025 DNA MARIA PAZ TORRES
SANFELIU en representacion de URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L, presenta
escrito de oposicion a la nueva resolucion del citado contrato por causa imputable al
contratista instada de oficio por este ayuntamiento en su acuerdo de mayo de 2025,
rechazando las causas en que se basa dicha propuesta y simultaneamente escrito de
solicitud de resolucion del citado contrato instada por el contratista por causa imputable
a este ayuntamiento, en resumen alega:

PREVIA.- Con caracter previo al desarrollo de la oposicién al acuerdo plenario del
inicio de un nuevo expediente de resolucion del contrato de dichas obras por causas
imputables al contratista y de la solicitud de resolucién de dicho contrato por causas
imputables a la Administracion, debemos indicar que el citado acuerdo adolece de vicio de
nulidad al sustentarse en un contrato menor de asesoramiento juridico cuya vigencia
y validez ha concluido con anterioridad a emitirse la propuesta de acuerdo, que dispone
entre otros extremos, el inicio de un nuevo expediente de resolucion del contrato de las
citadas obras.

PRIMERA.- Oposicion a las causas de resolucion invocadas en el nuevo acuerdo
de inicio de resolucion del contrato por el ayuntamiento de Albalat.

Sentado lo anterior, esta parte se ratifica nuevamente en todas y cada una de las
alegaciones que ya se expusieron en el anterior procedimiento de resolucién contractual y
en el escrito de formalizaciéon de demanda en el procedimiento seguido ante el Juzgado de
lo contencioso-administrativo n° 1 de Valencia contra el inicial acuerdo de resolucion del
referido contrato de obras (procedimiento ordinario 362/2024) , y que a la vista de los
antecedentes del asunto y de la documentacién del expediente remitido con destino a
dicho procedimiento judicial, han permitido acreditar la falta de realidad y de ajuste a la
legalidad de las causas en las que se basan ambos acuerdos resolutorios (el anterior y este
nuevo recientemente notificado) y la falta de capacidad del Ayuntamiento de Albalat dels
Tarongers para solucionar el problema generado en dichas obras por su redactora y
Directora Facultativa a la hora de corregir los errores y decisiones inadecuadas adoptadas
por ésta.

En este sentido , y como decimos , nos reiteramos y ratificamos en los escritos de
oposicion al acuerdo de resolucidn contractual por causa imputable a URBAMED
anteriormente presentados y de demanda en el procedimiento ordinario 362/2024
seguido ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo n° 1 de Valencia, al confir-
marse con posterioridad al acuerdo de resolucién que ahora se pretende revocar y
volver a tramitar, la conclusion a la que llegamos en el anterior expediente resolutivo y que
reflejamos en la demanda de URBAMED ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo n° 1 de Valencia, y que en sintesis y de forma resumida podemos decir que
consisten en la paralizacion de los trabajos de construccion del citado centro
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educativo por motivos imputables UNICAMENTE A LA ADMINISTRACION y a la
direccién facultativa de las obras nombrada por ésta.

La paralizacion de los citados trabajos y la consiguiente falta de conclusion de los
mismos en el plazo inicialmente previsto, causa de resolucién imputada indebidamente a
URBAMED, como ha quedado demostrado a lo largo del expediente administrativo y
mucho mas con la pericial aportada por esta parte al referido procedimiento judicial
(documento que obra en poder del Ayuntamiento al que nos remitimos y que por
economia procesal administrativa damos por reproducido solicitando se incorpore,
junto con la demanda presentada en dicho recurso, al nuevo expediente de
resolucion contractual iniciado).

SEGUNDA.-Solicitud de resolucion del contrato por causas imputables a la
administracion.

Negada la posibilidad de adoptar un nuevo acuerdo de resolucion del contrato de
dichas obras en los términos y por las causas que pretende el Ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers, URBAMED INFRAESTRUCTURAS viene en solicitar nuevamente la
resolucion de dicho contrato por causas imputables a la Administracion , dado que
acreditada la necesidad de introducir tantas modificaciones en el proyecto objeto de
licitacién y adjudicacion (todas ellas derivadas de 6rdenes y decisiones de su D.F.) no
puede acudirse a una modificacion del contrato que sea admisible de acuerdo con la
normativa en materia de contratacion administrativa, pues no estando previstas en el
PCAP del contrato modificaciones en éste, no se cumplen tampoco los requisitos para
las modificaciones no previstas en el Pliego del art 205 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, lo que impide tal modificacion y por ende
mantener el equilibrio econdmico del contrato para el contratista.

De acuerdo con ello reiteramos la solicitud de resolucion del contrato por causas
imputables a la Administracién al concurrir la causa de resolucion prevista en el art
211.1. g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
cual es “ Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o cuando
dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las modificaciones impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o
en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusién del Impuesto sobre
el Valor Afadido.”, con los efectos derivados de dicha resolucion que prevé dicha Ley.

Ademas, es evidente que el tiempo transcurrido desde la adopcién del primer
acuerdo de resolucion del contrato de obras hasta la fecha (UN ANO) , impide exigir a la
contratista que mantenga su relacion contractual en los mismos términos y condiciones,
existiendo una segunda causa de resolucién del citado contrato imputable también
a la Administracién cual es la prevista en el art 245.c) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico esto es, la suspension de las obras por
plazo superior a ocho meses por parte de la Administracion.

TERCERO.- En fecha 7 de julio de 2025 se recibe AUTO N° 170/25 DEL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 DE VALENCIA, EN EL
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QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE DEL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 362/2024, de URBAMED infraestructuras contra este
ayuntamiento de Albalat dels Tarongers por acuerdo de resolucion contractual,
adoptado por el pleno de este ayuntamiento en fecha 8 de julio de 2024.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 dispone en el articulo
191.3 que sera preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u érgano consultivo
equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva en la resolucién de los contratos,
cuando se formule oposicion por parte del contratista.

El plazo para instruir, resolver y notificar el expediente de resolucion contractual es de
8 meses, de conformidad con la disposicién adicional primera de la Ley 7/2021, de 29
de diciembre, de medidas fiscales, de gestiébn administrativa y financiera y de
organizacién de la Generalitat 2022.

El articulo 22.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas faculta a suspender el plazo para resolver un
procedimiento y notificar la resolucién cuando se soliciten informes preceptivos a un
organo de la misma o distinta Administracion, por el tiempo que medie entre la peticion,
que debera comunicarse a los interesados, y la recepcion del informe, que igualmente
debera ser comunicada a los mismos.

El articulo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local faculta al Pleno para delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la
Junta de Gobierno Local.

Teniendo en cuenta que se solicita a las cuestiones planteadas con anterioridad anexar
el escrito de demanda y la pericial, lo que requiere un estudio e informe correspondiente
previo a su remisién al érgano consultivo de la comunidad auténoma, es por lo que se
formula la siguiente propuesta:

1) Para agilizar la instruccion y resolucion del expediente de resolucién contractual
facultar a la Sra alcaldesa para que una vez consten los informes
correspondientes, remita al 6rgano consultivo el expediente y acuerde la
suspension del plazo para resolver hasta que se reciba el dictamen. Asi como
para notificar el acuerdo de suspension y reanudacion de este a la empresa
URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L. y demas que pudieran tener interés en
el asunto.

2) Facultar a la Sra. alcaldesa para realizar y suscribir cuantos documentos se
consideren necesarios, previos al acuerdo de resolucién del contrato.

3) Hacer publico el presente acuerdo de conformidad con la legislacién vigente

Vista la propuesta se acuerda por unanimidad con el voto favorable de las dos
concejalas del PSOE, el concejal y concejala del PP, el concejal de VOX, la concejala
No adscrita, concejala de AEVA vy la Sra Alcaldesa:
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1) Para agilizar la instruccién y resolucion del expediente de resoluciéon contractual
facultar a la Sra alcaldesa para que una vez consten los informes
correspondientes, remita al 6rgano consultivo el expediente y acuerde la
suspension del plazo para resolver hasta que se reciba el dictamen. Asi como
para notificar el acuerdo de suspension y reanudacion de este a la empresa
URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L. y demas que pudieran tener interés en
el asunto.

2) Facultar a la Sra. alcaldesa para realizar y suscribir cuantos documentos se
consideren necesarios, previos al acuerdo de resolucién del contrato.

3) Hacer publico el presente acuerdo de conformidad con la legislacién vigente

OCTAVO.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE PROPUESTAS FORMULADAS POR
EL CONCEJAL DEL PARTIDO POLITICO MUNICIPAL DE VOX.

Por el concejal D. Carlos Picon se procede a la lectura de la Declaracién institucional
con motivo del Dia Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrofia (ELA).

En el que se solicita el apoyo del ayuntamiento en lo siguiente:

1. Reafirmamos nuestro apoyo y reconocimiento a todas las personas afectadas
por la ELA y a sus familiares y cuidadores.

2. Expresamos nuestro agradecimiento a las entidades sociales, sanitarias y
cientificas que trabajan incansablemente por mejorar su calidad de vida y por
avanzar hacia tratamiento eficaces.

3. Manifestemos el compromiso del ayuntamiento de ALBALAT DELS
TARONGERS para seguir colaborando con todas las Administraciones Publicas
con el objetivo de garantizar una atencion integral, asistencia domiciliaria, apoyo
técnico, psicolégico y recursos adecuados para estas personas.

4. Instamos al Gobierno del Estado a dotar con una partida presupuestaria
especifica y suficiente la Ley ELA aprobada por el congreso de los Diputados,
para garantizar su aplicacion efectiva. Sin recursos econémicos concretos, esta
ley corre el riesgo de convertirse en una declaracion de intenciones sin impacto
real. Las familias no pueden —ni deben- seguir asumiendo en solitario los costes
materiales y humanos que implica esta enfermedad.

5. Instamos a todas las Administraciones publicas con competencias en sanidad a
hacer un uso adecuado y coherente de los impuestos de todos los espafioles
destinados a sanidad, a sostener nuestro servicios publicos y a a poyar a los
mas vulnerables, y a que se eviten los gastos superfluos o que directamente son
perjudiciales para los espafoles, como la promocion de la inmigracion ilegal, que
saturan y degradan nuestros servicios publicos, especialmente la sanidad.

Desde el Ayuntamiento de ALBALAT DELS TARONGERS, nos sumamos al
llamamiento de las asociaciones, enfermos, familiares, cuidadores y afectados, que
desde hace afios impulsan una labor imprescindible en nuestro territorio.

Porque cada vida cuenta. Porque la LEA no puede seguir esperando, Y porque la justicia
social también se mide por como cuidamos a quienes mas nos necesitan.
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Vista la declaracion de intenciones se apoya por mayoria, con el voto favorable del
concejal y concejala del PP, concejala de AEVA,, concejal de Vox y Sra. Alcaldesa y
voto en contra de las dos concejalas del PSOE y concejala no adscrita.

e Seguidamente por el Concejal D. Carlos Picén se procede a la lectura de la
propuesta que se somete a la consideracion del pleno, que dice asi:

INTRODUCCION Y EXPOSICION DE MOTIVOS.

El pasado 28 de abril de 2025, un fallo masivo en la red eléctrica dejo sin suministro a toda la
peninsula ibérica durante varias horas. Este apagdn, de cardcter excepcional, ocasioné serios
trastornos a personas, familias y empresas, pero tuvo consecuencias especialmente graves para
las personas electrodependientes, es decir, aquellas que necesitan de dispositivos eléctricos
para funciones vitales, como respiradores, equipos de didlisis domiciliaria o incluso sillas de
ruedas eléctricas.

Durante la mencionada emergencia se produjeron situaciones de desasistencia y, en algunos
casos, fallecimientos entre este colectivo vulnerable, tal y como han reflejado los medios de
comunicacion. Estos hechos han puesto de manifiesto la ausencia de protocolos especificos de
actuacién ante este tipo de crisis, asi como la necesidad de contar con registros que permitan
identificar, localizar y asistir con rapidez a quienes se encuentran en situacién de dependencia
eléctrica.

Es preciso que, desde los poderes publicos y en la medida de lo posible, se procure aliviar el
enorme padecimiento que esta situaciéon de alta dependencia genera para las personas
afectadas, sus familias, personas cuidadoras y comunicacidén temprana con los servicios de
emergencia a disposicion.

COMPETENCIAS PROPIAS Y DE CONSIDERACION GENERAL.

Que en el leal ejercicio de sus funciones como concejal en gobierno, al amparo de lo dispuesto
en el art. 97.3 del Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Régimen Juridico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, solicita incluir
para su debate y aprobacion en el préximo Pleno del Excmo. Ayuntamiento de ALBALAT DELS
TARONGERS, la presente PROPUESTA.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 148.1.202 de la Constitucidn Espafiola, que habilita tal
posibilidad, que en la actualidad son competencias asumidas en materia de asistencia social la
Comunidad Valenciana (art. 49 de la Ley Organica 5/1982, de 1 de julio), y en virtud de lo
dispuesto en el art. 27.3.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de la legislacidn nacional estatal y de la normativa regional autonémica concordante, el
municipio de ALBALAT DELS TARONGERS, ejerce competencias en materia de «prestacion de los
servicios sociales».

Que el ejercicio de dichas competencias, se considera necesario implementar medidas desde el
ambito municipal que refuercen la capacidad de respuesta institucional ante eventuales
situaciones de riesgo eléctrico a fin de amparar a las personas afectadas, sus familias, personas
cuidadoras y, en ultima instancia, toda la sociedad albalatense.

Por todo ello, el Grupo Municipal VOX en ALBALAT DELS TARONGERS somete a la consideracion
del Pleno del Ayuntamiento las siguientes:
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PROPUESTAS DE ACUERDO

PRIMERA.- Crear un Registro Municipal Voluntario de Personas electrodependientes, con las
debidas garantias de confidencialidad y proteccidon de datos personales, de adhesidn estricta y
totalmente voluntaria y libre, que permita identificar a las personas residentes en el municipio
que dependan de dispositivos eléctricos indispensables para mantener su vida, preservar su
salud y facilitar la autonomia personal y familiar.

SEGUNDA.- Establecer, en colaboracion con los servicios sociales municipales y Proteccién Civil,
un protocolo de actuacién especifico para casos de cortes programados e inevitables o
situaciones imprevistas de interrupcidén del suministro eléctrico, que incluya medidas de
localizacidén y contacto inmediato con las personas inscritas en el registro, asi como el traslado
urgente y la puesta a disposicion de dispositivos que garanticen el suministro, de equipos
electrégenos o sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAl), aplicando en todo caso un orden
de prioridad en funcidn del nivel de dependencia y la urgencia vital.

TERCERA.- Impulsar lineas de ayuda o bonificacion econdmica destinadas a sufragar total o
parcialmente el coste de adquisicidn, mantenimiento o renovacién de los dispositivos eléctricos
indispensables para las personas inscritas en el Registro Municipal de Electrodependientes, asi
como para dispositivos que garanticen el suministro eléctrico auténomo para ellos, como
equipos electrogenos o sistemas de alimentacidn ininterrumpida (SAl).

CUARTA.- Facultar a la alcaldesa para que realice cuantas acciones resulten necesarias para la
creacion legal y técnica, difusion, mantenimiento de datos y operatividad continuada en el
tiempo del REGISTRO MUNICIPAL DE PERSONAS ELECTRODEPENDIENTES.

Vista la propuesta y aclarado que es la Mancomunidad la Baronia quien tiene la
competencia en los asuntos sociales; que el ayuntamiento no dispone de personal que
pueda hacerse cargo de llevar a cabo el contenido de la propuesta; se delibera y se
acuerda por unanimidad, con el voto favorable de dos concejalas del PSOE, concejal y
concejala del PP, concejal no adscrito, concejal de AEVA, concejal de Vox y Sra.
Alcaldesa:

1) Remitir el presente acuerdo a la Mancomunidad LA BARONIA para que se
someta a la consideracion del Pleno de la Mancomunidad de la Baronia, la
propuesta de crear un registro de personas electrodependientes, asi como
establecer las lineas de colaboracion y de ayudas.

2) Y dentro de las posibilidades municipales crear una base de datos de las
personas electrodependientes que voluntariamente quieran inscribirse, para
impulsar la creacion del registro

NOVENO.- DACION DE CUENTAS DE RESOLUCIONES Y ACTAS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO.

Se informa al Pleno del contenido de los Decretos N° 325 — 431, el pleno se da por
enterado.

Se informa del contenido de las actas de la Junta de Gobierno en sesiones celebradas
los dias 13 y 27 de mayo, 11 y 23 de junio y 9 de julio de 2025, el pleno se da por
enterado.
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DECIMO.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO.
No hay preguntas.
UNDECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Pregunta la Sra. concejala Yolanda Marin, que quiere que se le informe en qué situacion
se encuentra el tema de la basura, alumbrado y buzones.

A continuacion toma la palabra la Sra. Alcaldesa manifiesta respecto del alumbrado de
la C/ Segart que tal y como se hablé en la reunidon que mantuvieron con la Diputacion
de Valencia, para poder tramitar la instalacion de las farolas, es necesario recoger la
firma de los vecinos linderos con la carretera para que autoricen colocar las farolas en
las vallas; y respecto a quien debe encargarse de recoger las firmas de los lindantes
con la carretera, la concejala Yolanda se presenta voluntaria para realizar la gestion de
recoger firmas.

Y sin mas asuntos que tratar por la Sra. alcaldesa se cierra la sesion, siendo las 20,30h,
de la que yo como secretaria doy fe, y para constancia de lo actuado se extiende la
presente acta que se somete a la firma de la Sra. alcaldesa.

Ve B°
LA ALCALDESA LA SECRETARIA-INTERVENTORA
Fdo: Maria Asensi Ferrus Fdo: Amparo Ferrandis Prats
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